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Styrelsen för BSTH (Bolmstad Hamnförening) 
Bäste Medlem i hamnföreningen

Information avseende utbyggnaderna av brygga A, C och D samt byten från alla bryggor till nya platser:

På grund av att vår leverantör av bryggor inte kunnat leverera enligt sina tidigare planer från hösten 2009, för att vinter- och -is säsongen varat längre än planerat, kommer vi inte att erhålla våra leveranser av brygga A, C och D förrän 2010-05-10 vecka 019. 
Dessa skall sedan förses med bommar som levereras vecka 018 och vi beräknar att det kommer att ta c:a 14 dagar innan alla bommar är på plats beroende av vilken arbetskapacitet vi erhåller från medlemmarna.
Detta innebär att samtliga som köpt ny plats eller bytt till gammal plats i hamnen kommer att påverkas i olika grad och vi ber Dig ha överseende med att du inte kan nyttja nya platser förrän tidigast v021/022.fullt ut 
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